

COLLEGAMENTO PISTA CICLO PEDONALE LUNGO LA SP 89 ECC.. E SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRAULICA ECC... – LOTTO 2
CUP J61B13000460002 – CIG 61907142CE

	Q.E. prog. def. - esec. del.G.C. 37/12.03.2015	Q.E. a seguito aggiudicazione del. 101/19.05.2015	Q.E. modifica (sottoservizi) del. 222/28.09.2015	Q.E. modifica (parapetto) del. 61/22.03.2016	Q.E. perizia di variante del. (62/23.03.2016)
SOMME A BASE ASTA					
importo lavorazioni	91.820,09	91.820,09	91.820,09	91.820	102.098,91
ribasso d'asta	3.179,91	- 17.216,27	- 17.216,27	- 17.216,27	- 19.143,55
oneri per la sicurezza non sogg ribasso		3.179,91	3.179,91	3.179,91	3.179,91
Importo contralto	95.000,00	77.783,73	77.783,73	77.783,73	86.135,27
SOMME A DISPOSIZIONE					
I.V.A. 10% su lavori	9.500,00	7.778,37	7.778,37	7.778,37	8.613,53
spese tecniche progettazione + dd.ll.	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
spese tecniche rilievi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
spese tecniche coord. sicurezza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
spese tecniche perizia					600,00
cassa 4% su spese tecniche e altre spese	168,00	168,00	168,00	168,00	192,00
I.V.A. 22% su sp tecniche e altre spese	960,96	960,96	960,96	960,96	1.098,24
accert. laboratorio, verifiche, collaudi, atti notariali	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
acquisizione aree, danni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
oneri per acquisizione pareri		66,30	66,30	66,30	66,30
spese per interventi su rete telefonica		2.091,78	2.091,78	2.091,78	2.091,78
contributo ANAC		30,00	30,00	30,00	30,00
fornitura e posa parapetto (IVA comp)				10.736,00	10.736,00
imprevisti e arrotondamento	4.791,04	23.662,64	21.540,86	10.804,86	856,88
		42.716,27	42.716,27	42.716,27	34.364,73
TOTALE GENERALE	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 62 DEL 23.03.2016
 FIRMA