



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza

COPIA

**Determina n. reg. 79 del 11-04-2018 avente ad oggetto:
SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO SUL VERSANTE COLLINARE S.
BENEDETTO - SELVA - CUP J67H15001240002 CIG 7052924102.
APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 1.**

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

PREMESSO

- che con determina n. 152 in data 02.07.2015 è stato affidato allo Studio Tecnico associato Darteni G.F. e Darteni P. di Vicenza, l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (CIG Z331548389), dell'opera pubblica denominata "Sistemazione dissesto versante collinare S. Benedetto - Selva";
- che con determina n. 44 in data 13.04.2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera pubblica denominata "Sistemazione di un dissesto sul versante collinare S. Benedetto – Selva" – CUP J67H15001240002, redatto in data 07.04.2017 dallo Studio Tecnico associato Darteni Franco Giuseppe e Darteni Piero di Vicenza, dell'importo complessivo di € 218.545,55 di cui € 152.530,51 per lavori (compresi € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 66.105,04 per somme a disposizione;
- che con determina n. 113 in data 27.04.2017 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei suddetti lavori;
- che con determina n. 295 in data 02.11.2017 è stato preso atto che:
 - con determina n. 34 in data 04.08.2017 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Ovest Vicentino (competente per l'espletamento della procedura di gara), i lavori denominati "Sistemazione di un dissesto sul versante collinare S. Benedetto – Selva" CUP J67H15001240002 - CIG 7052924102 sono stati aggiudicati alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. di Verona (P.IVA 02642360237) per l'importo di € 125.889,06 (compresi € 2.000,00 per oneri per la sicurezza), oltre ad I.V.A. 10%;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 15.02.2018 rep. n. 1666, registrato a Valdagno in data 20.02.2018, n. 1512, serie 1T;

DATO ATTO che l'opera pubblica di cui trattasi è finanziata per € 218.545,55 come segue:

- per € 215.530,39 al capitolo 266159, voce "Frana S. Benedetto-Selva. Sistemazione" (già liquidati € 13.251,37);
- per € 3.015,16 al capitolo 291027, voce "Incarichi prof. esterni per OOPP"; (completamente liquidati);

ed è completamente finanziata con contributo regionale legato agli "Eventi alluvione 2010", giuste Ordinanza Commissariale n. 5/2012 e DGR 693/2015;

PRESO ATTO che, come comunicato dal direttore dei lavori ing. Piero Darteni, vi è la necessità di approvare delle modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni specificate nella relazione in data marzo 2018 (prot. 5189/05.04.2018), **allegata sub A**) alla presente per farne parte integrante;

PRESO ATTO che i nuovi lavori non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la documentazione inerente alla Modifica al contratto n. 1, relativa all'opera pubblica denominata "Sistemazione di un dissesto sul versante collinare S. Benedetto – Selva" – CUP J67H15001240002, redatta dall'ing. Piero Darteni e dal geologo dott. Giuseppe F. Darteni di Vicenza, presentata in data 27.03.2018, prot. 4736 e successivamente integrata in data 05.04.2018, prot. 5189, dell'importo per lavori di € 137.939,37, oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 così per complessivi € 139.939,37, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione relativa alla modifica al contratto (prot. 5189/05.04.2018) **(allegata sub A)**
- Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (prot. 4736/27.03.2018) **(allegato sub B)**
- Computo delle modifiche al contratto (prot. 4736/27.03.2018) **(allegato sub C)**
- Integrazione alla relazione geologica geotecnica (prot. 4736/27.03.2018) **(allegato sub D)** e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO:

- che l'approvazione della suddetta modifica al contratto comporta:
 - un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 14.050,31, oltre ad I.V.A. 10%, per complessivi € 15.455,34
 - un aumento delle spese tecniche di € 1.749,80, oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 22%, per complessivi € 2.198,81;

RICORDATO che, trattandosi di opera finanziata con contributo regionale legato agli "Eventi alluvione 2010", con note in data 04.04.2018, prot. 5120 e in data 05.04.2018, prot. 5204, è stato chiesto alla Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" della Regione del Veneto, per la "Modifica al contratto" di cui trattasi, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara;

RICHIAMATA la nota in data 06.04.2018, prot. 129561 (pervenuta in data 06.04.2018 prot. com.le 5242) con la quale la Regione del Veneto ha espresso il nulla osta all'utilizzo delle risorse richieste;

DATO ATTO che, nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione alla voce "imprevisti e arrotondamento" è disponibile l'importo di € 36.343,60;

RITENUTO di utilizzare per la modifica di cui trattasi parte del suddetto importo;

DATO ATTO, quale Responsabile del Procedimento, che la suddetta modifica al contratto è legittima e può essere approvata;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2018;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice dei contratti);
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2017, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2018/20 e aggiornamento DUP 2018/20";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2018, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione parte economica";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2018, avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano degli Obiettivi / Piano della Performance 2018-2020. Esercizio 2018";

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione inerente alla Modifica al contratto n. 1, relativa all'opera pubblica denominata "Sistemazione di un dissesto sul versante collinare S. Benedetto – Selva" – CUP J67H15001240002, redatta dall'ing. Piero Darteni e dal geologo dott. Giuseppe F. Darteni di Vicenza, presentata in data 27.03.2018, prot. 4736 e successivamente integrata in data 05.04.2018, prot. 5189, dell'importo per lavori di € 137.939,37, oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 così per complessivi € 139.939,37, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione relativa alla modifica al contratto (prot. 5189/05.04.2018) **(allegata sub A)**
 - Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (prot. 4736/27.03.2018) **(allegato sub B)**
 - Computo delle modifiche al contratto (prot. 4736/27.03.2018) **(allegato sub C)**
 - Integrazione alla relazione geologica geotecnica (prot. 4736/27.03.2018) **(allegato sub D)**;
3. di prendere atto che con l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi non vengono concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che la presente Modifica al contratto n. 1 comporta:
 - un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 14.050,31, oltre ad I.V.A. 10%, per complessivi € 15.455,34
 - un aumento delle spese tecniche di € 1.749,80, oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 22%, per complessivi € 2.198,81;
5. di dare atto che per la copertura delle spese di cui al precedente punto 4. verrà utilizzato parte dell'importo accantonato alla voce "imprevisti e arrotondamento", come meglio evidenziato nel quadro economico comparativo, **allegato sub E)** alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che le suddette spese trovano quindi copertura al capitolo 266159, voce “Frana S. Benedetto-Selva. Sistemazione”, imp. 337, ove è finanziata l’opera pubblica di cui trattasi;
7. di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del saldo di finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto capitale.

Trissino, 11-04-2018

Il Responsabile del Settore V
F.to Roberta Collicelli
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 0,10, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Codice	Capitolo	Impegno	Sub imp.	Comp/Res	Anno	Importo
--------	----------	---------	----------	----------	------	---------

Trissino, 12-04-2018

Il Resp. Area Finanziaria
F.to Alessandra Maule
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005