



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza

COPIA

**Determina n. reg. 347 del 22-10-2019 avente ad oggetto:
INTERVENTI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP J69J18000230004. APPROVAZIONE
MODIFICA N. 1 AL CONTRATTO - CIG 775394777B**

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 146 in data 28.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera pubblica denominata "Interventi di rifacimento ed estensione della rete di pubblica illuminazione" CUP J69J18000230004, redatto dall'ing. Dario Casari di Trissino e dall'ing.i. Jerry Bicego di Cornedo Vicentino per quanto riguarda la sicurezza, dell'importo complessivo di € 159.000,00 di cui € 94.424,00 per lavori (compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 64.576,00 per somme a disposizione;
- con determina n. 154 in data 20.05.2019 i suddetti lavori sono stati affidati al R.T.I. formato da Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza (mandataria) (P.IVA 00931710248) e F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (mandante) (P.IVA 02958720241), - CIG 775394777B, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il ribasso del 17,984%, per l'importo di € 76.213,13, oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 77.713,13, oltre ad I.V.A. 10% (su € 24.399,37) - 22% (su € 53.313,76);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 135 in data 16.10.2019 con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Settore V – Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, di inserire, in modifica al contratto vigente ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.Lgs 50/2016 ed sm., dell'opera pubblica suddetta, i seguenti lavori, elencati in ordine di priorità:
 - completamento dell'intervento di illuminazione di via Scorloni;
 - installazione di punti luce nel parcheggio del cimitero di S. Benedetto, attualmente sprovvisto di illuminazione
 - installazione di ulteriori due punti luce in via Romanin;
- la determina n. 343 in data 18.10.2019 con la quale è stato affidato incarico all'ing. Dario Casari – Nova Progetti Studio Tecnico Associato di Trissino (CIG Z14262C0E6) e all'ing. i. Jerry Bicego di Cornedo Vicentino (CIG Z83262C167), per la redazione della documentazione afferente alla modifica ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.Lgs 50/2016, di cui alla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale;

DARE ATTO che l'opera pubblica di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 159.000,00, trova copertura come segue:

- per € 120.755,50 al capitolo 292083 "Interventi di illuminazione pubblica", imp. 306/2018, imp. 307/2018, imp. 360/2018 e relativi sub, imp. 361/2018 e imp. 231 sub 4 (già liquidati € 10.296,16);

- per € 30.000,00 al capitolo 292061 “Sistemazione pista ciclabile”, imp. 362
 - per € 8.244,50 al capitolo 292040 “Investimenti su viabilità e pubblica illuminazione”, imp. 232 sub 1
- del bilancio del corrente esercizio;

VISTA quindi la documentazione afferente alla Modifica al Contratto relativa al progetto denominato “Interventi di rifacimento ed estensione della rete di pubblica illuminazione” CUP J69J18000230004, redatta dall’ing. Dario Casari di Trissino e dall’ing. i. Jerry Bicego per quanto riguarda la sicurezza, presentata in data 21.10.2019, prot. 16353, dell’importo per lavori di € 87.605,17, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00, per complessivi € 89.105,17 oltre IVA 10% (su € 35.791,41) ed IVA 22% (su € 53.313,76), composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica (**allegato sub A**)
 - Quadro comparativo (**allegato sub B**)
 - Quadro economico di spesa (**allegato sub C**)
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (**allegato sub D**)
 - Tav. San Benedetto di Trissino – completamento via Romanin (depositata agli atti)
 - Tav. Via Scorloni – nuovo impianto di illuminazione (depositata agli atti)
- e ritenuta meritevole di approvazione, essendo conforme all’indirizzo dato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 135 in data 16.10.2019;

DATO ATTO che i lavori di installazione di punti luce nel parcheggio del cimitero di S. Benedetto e di installazione degli ulteriori punti luce in via Romanin ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico, per i quali è stata acquisita la Presa d’Atto forestale in data 21.10.2019, prot. 16410;

DATO ATTO, inoltre, che per la realizzazione dei due nuovi punti luce in via Romanin con relativo plinto di sostegno è necessario occupare, in parte, una proprietà privata, individuata al fg. 15 mapp. 944, e che i proprietari hanno dato la propria autorizzazione all’esecuzione dei lavori:

- sig.ra Cecilia Bolzon - prot. 16522 in data 22.10.2019
- sig. Domenico Bolzon - prot. 16532 in data 22.10.2019

PRESO ATTO che i nuovi lavori rientrano in quanto previsto all’art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 e s.m che così prevede:

“.....2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.”

DATO ATTO che l’approvazione della presente modifica al contratto comporta un aumento dell’importo contrattuale pari ad € 11.392,04, oltre ad I.V.A. 10%, per complessivi € 12.531,24;

DATO ATTO che il suddetto aumento dell’importo contrattuale può trovare copertura mediante la diminuzione per pari importo della voce “Imprevisti ed arrotondamento” tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera di cui trattasi, come evidenziato nell’allegato prospetto sub E;

DATO ATTO, quale Responsabile del Procedimento, che la modifica al contratto di cui trattasi è legittima e può essere approvata;

RICHIAMATI:

- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2018;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2018, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2019/21 e aggiornamento DUP 2019/21.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2019, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione parte economica anno 2019.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2019, avente ad oggetto: "Approvazione del 'Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2019/2021. Esercizio 2019.'";

Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono integralmente riportate, la documentazione di progetto afferente alla Modifica al Contratto relativa al progetto denominato "Interventi di rifacimento ed estensione della rete di pubblica illuminazione" – CUP J69J18000230004, redatta dall'ing. Dario Casari di Trissino e dall'ing. i. Jerry Bicego per quanto riguarda la sicurezza, presentata in data 21.10.2019, prot. 16353, dell'importo per lavori di € 87.605,17, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00, per complessivi € 89.105,17 oltre oltre IVA 10% (su € 35.791,41) ed IVA 22% (su € 53.313,76), composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica (**allegato sub A**)
 - Quadro comparativo (**allegato sub B**)
 - Quadro economico di spesa (**allegato sub C**)
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (**allegato sub D**)
 - Tav. San Benedetto di Trissino – completamento via Romanin (depositata agli atti)
 - Tav. Via Scroloni – nuovo impianto di illuminazione (depositata agli atti)
2. di dare atto che la presente Modifica al Contratto comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 11.392,04, oltre ad I.V.A. 10%, per complessivi € 12.531,24;
3. di dare atto che per la copertura delle spese di cui al precedente punto 2. verrà utilizzato parte dell'importo accantonato alla voce "imprevisti e arrotondamento", come meglio evidenziato nel quadro economico comparativo, **allegato sub E**) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la spesa di € 12.531,24 relativa all'aumento dell'importo (comprensivo di IVA 10%) del contratto stipulato con il R.T.I. formato da Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza (mandataria) e F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (mandante) trova copertura come segue:
- per € 3.112,66 al capitolo 292083, voce "Interventi di illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, imp. 360;
 - per € 4.755,50 al capitolo 292083, voce "Interventi di illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, imp. 231 sub 4
 - per € 4.663,08 al capitolo 292040 "Investimenti su viabilità e pubblica illuminazione", imp. 232 sub 1
5. di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del saldo di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto capitale.

Trissino, 22-10-2019

Il Responsabile del Settore V
F.to Roberta Collicelli
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 0,10, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Codice	Capitolo	Impegno	Sub imp.	Comp/Res	Anno	Importo
292083	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DI 360	4	C	2019	3.112,66

Trissino, 22-10-2019

Il Resp. Area Finanziaria
F.to Oriella Antoniazzi
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005