



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 31.01/2014
FIRMA *[firma]*

Progetto
REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO LA S.P. N. 89
IN COMUNE DI TRISSINO
CUP J63B12000180002 – CIG 5162836B09

VARIANTE N. 1

**Accertamento delle cause che consentono
di disporre la variante in corso d'opera**

Il sottoscritto ing. Carlo Alberto Crosato, Responsabile del procedimento dell'opera in oggetto, in base ai documenti di variante (prot. 684/15.01.2014) predisposti dal progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ing. Ferruccio Zecchin di Chiampo, relativamente alle variazioni riguardanti le opere finanziate dal Comune:

- fa proprie le motivazioni e le descrizioni riportate nella "Relazione illustrativa";
- accerta che le variazioni descritte nella perizia, esplicitate nella relazione sopra richiamata, sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006;
- relativamente alle situazioni riconducibili alla lett. b) dell'art. 132, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, le stesse non sono imputabili questa Stazione Appaltante.

Relativamente alla perizia inerente gli interventi in carico ad A.V.S. S.p.A. prende atto dell'approvazione della stessa da parte di A.V.S. S.p.A. con provvedimento in data 20.12.2013.

La spesa derivante dalla perizia di variante, trova copertura all'interno dell'importo stanziato per l'opera.

Si ritiene, pertanto, la perizia proposta legittima ed approvabile.

Trissino, 31 gennaio 2014



Il Responsabile del procedimento
Responsabile Servizi Tecnici – LL.PP.
ing. Carlo Alberto Crosato

[firma]