
"REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - III STRALCIO FUNZIONALE" CUP J61B21007220004

Q.E. Q.E. Q.E. Q.E. Q.E. Q.E. Q.E. Q.E.

prog. definitivo prog. esecutivo affidamento lavori affid. incarico per render e video accett. prev. E-Distribuzione integraz. incarico render e video affid. assistenza archeologo affid. collaudatore

G.C. 169 del 14.12.2022 Det. 109 del 14.03.2023 Det. 172 del 27.04.2023 Det. 213 del 24.05.2023 Det. 226 del 06.06.2023 Det. 231 del 12.06.2023 Det. 233 del 15.06.2023 Det. ___/ del __.11.2023

LAVORI IN APPALTO

Importo lavori a base d'asta  2.690.000,00  2.920.000,00 

Importo di aggiudicazione  2.714.143,89  2.714.143,89  2.714.143,89  2.714.143,89  2.714.143,89  2.714.143,89 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso )  60.000,00  33.505,91  33.505,91  33.505,91  33.505,91  33.505,91  33.505,91  33.505,91 

Importo contratto  2.750.000,00  2.953.505,91  2.747.649,80  2.747.649,80  2.747.649,80  2.747.649,80  2.747.649,80  2.747.649,80 

SOMME A DISPOSIZIONE

Allacciamenti a pubblici servizi  2.500,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  13.543,37  13.543,37  13.543,37  13.543,37 

Allacciamenti a pubblici servizi (cabina E-Distribuzione)  -  -  -  -  11.456,63  11.456,63  11.456,63  11.456,63 

Imprevisti e arredi  128.957,94  175.161,79  406.329,13  406.329,13  406.329,13  406.329,13  406.329,13  406.329,13 

Acquisizione aree  112.378,50  -  -  -  -  -  -  - 

Frazionamenti e atti per acquisto aree  2.500,00  -  -  -  -  -  -  - 

Accantonamento art. 26  -  -  -  -  -  -  -  - 

Spese tecniche progettazione, DD.LL. e Coordinamento  137.000,00  -  -  -  -  -  -  - 

Contributo CNPAIA 4,3721% su spese tecniche  5.986,90  -  -  -  -  -  -  - 

Iva 22% su spese tecniche + contributo 4,3721%  31.457,12  -  -  -  -  -  -  - 

Spese tecniche comprensive di oneri fiscali  -  80.000,00  80.000,00  80.000,00  80.000,00  80.000,00  74.937,00  60.461,95 

Spese tecniche comprensive di oneri fiscali (archeologo)  -  -  -  -  -  -  5.063,00  5.063,00 

Spese tecniche comprensive di oneri fiscali (collaudatore)  -  -  -  -  -  -  -  14.475,05 

Fondo incentivante 1,6%  55.000,00  51.981,70  47.256,09  47.256,09  47.256,09  47.256,09  47.256,09  47.256,09 

Assistenza al RUP  5.000,00  5.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00 

Incarico verificatore progetto esecutivo  -  -  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00  4.000,00 

Spese commissione  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00 

Spese pubblicità  12.219,54  12.000,00  12.000,00  6.705,20  6.705,20  6.056,16  6.056,16  6.056,16 

Spese pubblicità (render grafico e video-inserimento)  -  -  -  5.294,80  5.294,80  5.943,84  5.943,84  5.943,84 

Altre spese tecniche comprensive di oneri fiscali  80.000,00  -  -  -  -  -  -  - 

Iva 10% su lavori in appalto  275.000,00  295.350,59  274.764,98  274.764,98  274.764,98  274.764,98  274.764,98  274.764,98 

 850.000,00  646.494,09  852.350,20  852.350,20  852.350,20  852.350,20  852.350,20  852.350,20 

TOTALE GENERALE  3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00  3.600.000,00 


	QE affidamento collaudatore

