COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza **COPIA**

Determina n. reg. 27 del 31-01-2014 avente ad oggetto: REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO LA S.P. N. 89 IN COMUNE DI TRISSINO" CUP J63B12000180002 - CIG 5162836B09. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 07.06.2012 è stato approvato l'Accordo di programma da sottoscriversi tra questo Comune ed il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, relativo alla realizzazione di una pista ciclo pedonale, rete fognaria acque bianche ed opere accessorie lungo la S.P. 89 in Comune di Trissino;
- che l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 11.06.2012, registro n. 19/2012;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 in data 03.12.2012 è stato approvato il Protocollo d'intesa regolante i rapporti tra il Comune di Trissino e A.V.S. S.p.A. – gestore del servizio idrico integrato – per l'inserimento nell'opera di cui sopra di un tratto di fognatura nera;
- che il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 30.01.2013 Registro n. 8/2013 prevede, tra l'altro, che il Comune di Trissino individui il progettista e direttore dei lavori e che il progetto integrato, dell'importo complessivo di € 680.000,00, di cui € 560.000,00 per opere di pista ciclo pedonale e opere accessorie ed € 120.000,00 per fognatura nera, venga sviluppato in due linee di finanziamento e che i relativi quadri economici facciano capo alle risorse del Comune ed A.V.S. in modo distinto;

RICORDATO:
- che con determina n. 337 in data 03.12.2012 è stato affidato all'ing. Ferruccio Zecchin di Chiampo, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dell'opera pubblica "Realizzazione pista ciclo pedonale e rete fognaria nera lungo la S.P. 89 in Comune di Trissino";
- che con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 04.06.2013, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'opera pubblica denominata "Realizzazione pista ciclo pedonale lungo la S.P. n. 89 in Comune di Trissino" CUP J63B12000180002, redatto dall'ing. Ferruccio Zecchin di Chiampo, per l'importo complessivo di € 680.000,00, di cui € 568.000,00 per lavori a base d'appalto (compresi € 20.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 112.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che i lavori sono stati affidati alla ditta Grotto Alvise & C. s.n.c. di Malo (P.IVA 0229550247) con determina n. 166 in data 19.05.2013, con il ribasso del 17,777%, per il prezzo di € 450.250,58, oltre ad € 20.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 470.650,58;
- che in data 12.09.2013 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto Rep. S.C. n. 1644, registrato a Valdagno in data 19.09.2013, n. 369, serie 1ªT3;

- che, come indicato nella citata determina 166/2013, le lavorazioni di competenza del Comune di Trissino ammontano ad € 379.744,32, oltre ad oneri per la sicurezza per € 18.000,00 ed I.V.A. 10% e le lavorazioni di competenza di A.V.S. S.p.A., relative alle opere di fognatura nera ammontano ad € 70.506,26, oltre ad oneri per la sicurezza per € 2.400,00;

RICORDATO che per la Società A.V.S. S.p.A. l'I.V.A. non costituisce un costo in quanto detraibile;

DATO ATTO che l'opera di cui trattasi
- è prevista per € 560.000,00 all'intervento 2080101, capitolo 292014, residui 2012 del bilancio di questo Comune (liquidati € 283.712,64), con finanziamento a totale carico della Regione del Veneto per mezzo del Soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- è inserita, per quanto riguarda la realizzazione della rete fognaria di acque nere lungo la S.P. 89 via Pranovi, fra gli interventi previsti nel Piano investimenti anno 2012 di A.V.S. S.p.A. con sede in Thiene, per € 120.000,00;

PRESO ATTO che, come comunicato dal direttore dei lavori ing. Ferruccio Zecchin, vi è la necessità di approvare una perizia di variante per le motivazioni specificate nella relazione di perizia, **allegata** alla presente per farne parte integrante;

VISTO il provvedimento in data 20.12.2013 con il quale l'ing. Riccardo Panozzo, per conto di A.V.S. S.p.A., ha approvato la perizia suppletiva e di variante per quanto riguarda i lavori a carico della Società;

VISTA la nota in data 28.01.2014, prot. 1379, pervenuta in data 29.01.2014, prot. 1562, con la quale il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha autorizzato le varianti richieste, relative ai lavori a carico del Comune di Trissino;

PRESO ATTO che i nuovi lavori non alterano la sostanza del progetto e rientrano in quanto previsto all'art. 132, comma 1., lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la perizia suppletiva e di variante al progetto approvato relativo ai lavori di "Realizzazione pista ciclo pedonale lungo la S.P. n. 89 in Comune di Trissino" CUP J63B12000180002 - CIG 5162836B09, redatta dall'ing. Ferruccio Zecchin di Chiampo e presentata in data 15.01.2014, prot. 684, dell'importo per lavori di € 541.830,00, oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 20.400,00 e così per complessivi € 562.230,00, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa (**allegata** alla presente)
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (**allegato** alla presente)
- Quadro comparativo opere di competenza Comune di Trissino
- Quadro comparativo opere di competenza Alto Vicentino Servizi
- Quadro comparativo complessivo
- Tav. H1 – Estratti di mappa catastale e di P.R.G.
- Tav. H4 – Planimetria di progetto e sezioni tipo
- Tav. H5 – Sezioni
- Tav. H6 – Planimetria di progetto con indicate le reti della fognatura nera e acquedotto, particolari costruttivi

- Tav. H7 – Stato approvato – Planimetria di progetto con indicata la rete meteorica e pubblica illuminazione, particolari costruttivi
- Tav. H7 – stato richiesto – Planimetria di progetto con indicata la rete meteorica e pubblica illuminazione, particolari costruttivi

e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'approvazione della presente perizia comporta:
- un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 91.579,42:
  - di cui € 73.485,68 oltre ad I.V.A. a carico del Comune di Trissino;
  - ed € 18.093,74 a carico di A.V.S. S.p.A.
- un aumento delle spese tecniche di € 3.547,05 oltre a Cassa 4% ed I.V.A. 22%:
  - di cui € 2.508,00 oltre a Cassa 4% ed I.V.A. 22% a carico del Comune di Trissino;
  - ed € 1.039,05 oltre a Cassa 4% a carico di A.V.S. S.p.A.;

DATO ATTO che, nel quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione sono disponibili:
- alla voce "imprevisti e arrotondamento" (comprensivo del ribasso d'asta) l'importo di € 96.924,01 (€ 77.222,27 Comune di Trissino - € 19.701,74 A.V.S. S.p.A.);
- alla voce "acquisizione aree, danni e servitù" l'importo di € 4.000,00, non più necessari;
- alla voce "accert. laboratorio, verifiche, collaudi ecc…" € 3.000,00, non più necessari;

RITENUTO di utilizzare, per la variante in approvazione, gli importi accantonati alle voci sopra citate, dando atto che la spesa trova quindi già copertura nel finanziamento previsto per l'opera;

VISTI gli **allegati:**
- quadro economico comparativo, complessivo, risultante a seguito della perizia di variante;
- quadro economico comparativo con evidenziati gli importi a carico del Comune di Trissino e quelli a carico di A.V.S. S.p.A.;

ACCERTATO, quale Responsabile del Procedimento, che la perizia di cui trattasi è legittima e può essere approvata (come da **allegata** nota in data 31.01.2014);

VISTI:
- l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 161 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ritenuta propria la competenza per l'approvazione della presente perizia di variante;

RICHIAMATI:
- il T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con delibera di G.C. nr. 159 del 12.11.2012;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 18.12.2013, avente ad oggetto: "Assegnazione incarichi di Responsabile di Settore (posizione organizzativa). Anno 2014";
- la delibera di C.C. n. 20 del 30.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio pluriennale 2013-2015, del piano triennale OO.PP. e dell'elenco annuale LL.PP.";

- la deliberazione di G.C. n. 75 del 24.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi/Piano della Performance". Esercizio 2013";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013) che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è prorogato al 28.02.2014;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla gestione anno 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo e del P.E.G. anno 2014";

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante ai lavori denominati Realizzazione pista ciclo pedonale lungo la S.P. n. 89 – via Pranovi CUP J63B12000180002 - CIG 5162836B09, redatta dall'ing. Ferruccio Zecchin e presentata in data 15.01.2014, prot. 684, dell'importo per lavori di € 541.830,00, oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 24.400,00 e così per complessivi € 562.230,00, composta dai seguenti documenti:
   - Relazione illustrativa (**allegata** alla presente)
   - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (**allegato** alla presente)
   - Quadro comparativo opere di competenza Comune di Trissino
   - Quadro comparativo opere di competenza Alto Vicentino Servizi
   - Quadro comparativo complessivo
   - Tav. H1 – Estratti di mappa catastale e di P.R.G.
   - Tav. H4 – Planimetria di progetto e sezioni tipo
   - Tav. H5 – Sezioni
   - Tav. H6 – Planimetria di progetto con indicate le reti della fognatura nera e acquedotto, particolari costruttivi
   - Tav. H7 – Stato approvato – Planimetria di progetto con indicata la rete meteorica e pubblica illuminazione, particolari costruttivi
   - Tav. H7 – stato richiesto – Planimetria di progetto con indicata la rete meteorica e pubblica illuminazione, particolari costruttivi

2. di autorizzare la proroga di 90 (novanta) giorni per l'ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che la presente perizia di variante comporta:
   - un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 91.579,42:
     - di cui € 73.485,68 oltre ad I.V.A. a carico del Comune di Trissino;
     - ed € 18.093,74 a carico di A.V.S. S.p.A.
   - un aumento delle spese tecniche di € 3.547,05 oltre a Cassa 4% ed I.V.A. 22%:
     - di cui € 2.508,00 oltre a Cassa 4% ed I.V.A. 22% a carico del Comune di Trissino;
     - ed € 1.039,05 oltre a Cassa 4% a carico di A.V.S. S.p.A.;

4. di dare atto che per la copertura delle spese di cui al precedente punto 3. verranno utilizzati gli importi accantonati alle voci "imprevisti e arrotondamento" (comprensivo dell'importo derivante dal ribasso d'asta), "acquisizione aree, danni e servitù" e "accert. laboratorio, verifiche, collaudi ecc…", come meglio evidenziato negli **allegati** quadro economico comparativo complessivo e quadro economico comparativo con evidenziati gli importi a carico del Comune di Trissino e quelli a carico di A.V.S. S.p.A..

Trissino, 31-01-2014

Il Responsabile del Settore V
F.to Ing. Carlo Alberto CROSATO

VISTO favorevole ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 1,00, all'intervento reso dal responsabile del Servizio Finanziario.

Codice	Capitolo	Impegno	Sub imp.	Comp/Res	Anno	Importo

Trissino, 31-01-2014

Il Resp. Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Meri BALLICO

La presente determina è esecutiva dalla data di apposizione del visto favorevole, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. nr. 267/2000 e – a scopo notiziale – è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Trissino, 29-04-2014

Il Segretario Direttore Generale
F.to Dott.ssa Stefania Di Cindio